Planning DEJEPS VTT en apprentissage 2024-2025

Légende

Formation Centre

- Module A : concepteur et coordonateur de projet (UC 1-2)
- Module B : entraineur du VTT (UC3)
- Module C : enseignant et formateur VTT (UC3)
- Module D : Encadrant et technicien VTT (UC4)

Stages en entreprise

Certifications 1ère session

Certifications rattrapages

sept-24				oct-24				nov-24			
Date		M	A	Date		M	A	Date		M	A
		Thème				Thème				Thème	
1	D			1	M	Sécurité		1	V	FERIE	
2	L	Conduite	Mod B	2	M	Entreprise		2	S		
3	M	Sécurité		3	J	Réglementation		3	D		
4	M	Entreprise		4	V	Technique VTT		4	L	Bases en pédagogie	
5	J	Bases de l'éducateur		5	S			5	M		
6	V	Technique VTT		6	D			6	M		
7	S			7	L	Conduite	Mod B	7	J		
8	D			8	M	Sécurité		8	V		
9	L	Conduite	Mod B	9	M	Entreprise		9	S		
10	M	Sécurité		10	J	Sécurité		10	D		
11	M	Entreprise		11	V		EPMSP	11	L	FERIE	
12	J	Bases de l'éducateur		12	S			12	M	Méthodologie de l'entrainement et méthodes de planification	
13	V	Technique VTT		13	D			13	M		
14	S			14	L	EPMSP orientation		14	J		
15	D			15	M	Diagnostic		15	V		
16	L	Conduite	Mod B	16	M	Entreprise		16	S		
17	M	Sécurité		17	J	Objectif projet		17	D		
18	M	Entreprise		18	V		EPMSP	18	L	Conduire un raid à VTT	
19	J	Réglementation		19	S			19	M		
20	V	Technique VTT		20	D			20	M		
21	S			21	L	Entreprise		21	J		
22	D			22	M			22	V		
23	L	Conduite	Mod B	23	M			23	S		
24	M	Sécurité		24	J			24	D		
25	M	Entreprise		25	V			25	L	Gestion projet	
26	J	Réglementation		26	S			26	M		
27	V	Technique VTT		27	D			27	M		
28	S			28	L	Entreprise		28	J		
29	D			29	M			29	V		
30	L	Conduite	Mod B	30	M			30	S		
				31	J						

déc-24				janv-25				févr-25				mars-25			
Date		M	A	Date		M	A	Date		M	A	Date		M	A
		Thème				Thème				Thème				Thème	
1	D			1	M	Entreprise		1	S			1	S		
2	L	VTT Hivernal		2	J			2	D			2	D		
3	M			3	V			3	L	Entreprise		3	L	Entreprise	
4	M			4	S			4	M			4	M		
5	J			5	D			5	M			5	M		
6	V			6	L	Entreprise		6	J			6	J		
7	S			7	M			7	V			7	V		
8	D			8	M			8	S			8	S		
9	L	Entreprise		9	J			9	D			9	D		
10	M			10	V			10	L	Entreprise		10	L	Entreprise	
11	M			11	S			11	M			11	M		
12	J			12	D			12	M			12	M		
13	V			13	L	Entreprise		13	J			13	J		
14	S			14	M			14	V			14	V		
15	D			15	M			15	S			15	S		
16	L	Entreprise		16	J			16	D			16	D		
17	M			17	V			17	L	Entreprise		17	L	Entreprise	
18	M			18	S			18	M			18	M		
19	J			19	D			19	M			19	M		
20	V			20	L	Entreprise		20	J			20	J		
21	S			21	M			21	V			21	V		
22	D			22	M			22	S			22	S		
23	L	Entreprise		23	J			23	D			23	D		
24	M			24	V			24	L	Entreprise		24	L	Entreprise	
25	M			25	S			25	M			25	M		
26	J			26	D			26	M			26	M		
27	V			27	L	Entreprise		27	J			27	J		
28	S			28	M			28	V			28	V		
29	D			29	M							29	S		
30	L	Entreprise		30	J							30	D		
31	M			31	V							31	L	Entreprise	

avr-25				mai-25				juin-25			
Date		M	A	Date		M	A	Date		M	A
		Thème				Thème				Thème	
1	M	Entreprise		1	J	FERIE		1	D		
2	M			2	V	EPMSP		2	L	Encadrement enduro	
3	J			3	S			3	M		
4	V			4	D			4	M	Entreprise	
5	S			5	L	Enseignement du VTT		5	J	UC 4 Enduro	
6	D			6	M			6	V		
7	L	Entreprise		7	M	Entreprise		7	S		
8	M			8	J	FERIE		8	D		
9	M			9	V	Enseignement		9	L	FERIE	
10	J			10	S			10	M	Perfectionnement	
11	V			11	D			11	M	Entreprise	
12	S			12	L	Performance Trial		12	J	Perfectionnement technique à VTT	
13	D			13	M			13	V		
14	L	Entreprise		14	M	Entreprise UC 3		14	S		
15	M			15	J	Performance Trial		15	D		
16	M			16	V			16	L	UC4 Trial	
17	J			17	S			17	M	Mod D : Technique DH	
18	V			18	D			18	M		
19	S			19	L	Enseignement du VTT		19	J		
20	D			20	M			20	V		UC4 DH
21	L	FERIE		21	M	Entreprise		21	S		
22	M	Pilotage de projet		22	J	Enseignement du VTT		22	D		
23	M	Entreprise		23	V			23	L	Pilotage et bilans projet	
24	J	Pilotage de projet		24	S			24	M		
25	V			25	D			25	M	Entreprise UC 3	
26	S			26	L	Encadrement enduro		26	J	Pilotage et bilans projet	
27	D			27	M			27	V		
28	L	Enseignement du VTT		28	M	Entreprise		28	S		
29	M			29	J	FERIE		29	D		
30	M	Entreprise		30	V	Encadrement enduro		30	L	Entreprise	
				31	S						

juil-25				août-25				sept-25				oct-25			
Date		M	A	Date		M	A	Date		M	A	Date		M	A
		Thème				Thème				Thème				Thème	
1	M	Entreprise		1	V	Entreprise		1	L	Mécanique avancée		1	M	UC 1-2	
2	M			2	S			2	M			2	J		
3	J			3	D			3	M			3	V		
4	V			4	L	Entreprise		4	J			4	S		
5	S			5	M			5	V	VTT et environnement		5	D		
6	D			6	M			6	S			6	L		
7	L	Entreprise		7	J			7	D			7	M		
8	M			8	V			8	L	VTT et environnement		8	M		
9	M			9	S			9	M			9	J		
10	J			10	D			10	M	UC 1-2		10	V		
11	V			11	L	Entreprise		11	J	VTT et environnement		11	S		
12	S			12	M			12	V	UC 4 encadrement		12	D		
13	D			13	M			13	S			13	L		
14	L	FERIE		14	J			14	D			14	M		
15	M	Entreprise		15	V	FERIE		15	L	UC 4 DH-trial		15	M		
16	M			16	S			16	M	VTT et environnement		16	J		
17	J			17	D			17	M			17	V		
18	V			18	L	Entreprise		18	J	Entreprise		18	S		
19	S			19	M			19	V			19	D		
20	D			20	M			20	S			20	L		
21	L	Entreprise		21	J			21	D			21	M		
22	M			22	V			22	L	Entreprise		22	M		
23	M			23	S			23	M			23	J		
24	J			24	D			24	M			24	V		
25	V			25	L	Entreprise		25	J			25	S		
26	S			26	M			26	V			26	D		
27	D			27	M			27	S			27	L		
28	L	Entreprise		28	J			28	D			28	M		
29	M			29	V			29	L	Entreprise		29	M		
30	M			30	S			30	M			30	J		
31	J			31	D							31	V		

Cofinancé par l'Union européenne