

Planning : BP CK CL4 - du 29/09/2025 au 17/09/2026

Planning - version n°3

Légende

Formation entreprise	1148 / 350
Entreprise :	1148 / 350
Formation centre	602 / 602
Fondamentaux :	96 / 101
Projet :	104 / 101
Pédagogie :	101 / 105
Tech mix :	49 / 105
Tech rand :	31 / 35
Tech raft :	88 / 70
Tech kay :	80 / 52
Tech NEV :	53 / 45
Sélections	
TEP	2
Rattrapage X 1	0 / 1
Epreuves	
EPMS	2
Rattrapage X 2	0 / 2
BC 1-2	2
Rattrapage X 1	1 / 1
Canyon	2
Rattrapage X 1	1 / 1
Kayak	2
Rattrapage X 1	1 / 1
Raft	2
Rattrapage X 1	1 / 1
NEV	2
Rattrapage X 1	1 / 1
BC 3	1
Rattrapage X 1	1 / 1

Août 25			Septembre 25			Octobre 25			Novembre 25			Décembre 25			Janvier 26		
Date	M	A	Date	M	A	Date	M	A	Date	M	A	Date	M	A	Date	M	A
01 V			01 L			01 M	Fondamentaux	Fondamentaux	01 S	Férié	Férié	01 L	Projet	Projet	01 J	Férié	Férié
02 S			02 M			02 J	Fondamentaux	Fondamentaux	02 D			02 M	Projet	Projet	02 V	Entreprise	Entreprise
03 D			03 M			03 V	Fondamentaux	Pédagogie	03 L	Entreprise	Entreprise	03 M	Projet	Projet	03 S		
04 L			04 J			04 S			04 M	Entreprise	Entreprise	04 J	Projet	Projet	04 D		
05 M			05 V	TEP	TEP	05 D			05 M	Entreprise	Entreprise	05 V	Projet	Pédagogie	05 L	Entreprise	Entreprise
06 M			06 S			06 L	Fondamentaux	Fondamentaux	06 J	Entreprise	Entreprise	06 S			06 M	Entreprise	Entreprise
07 J			07 D			07 M	Fondamentaux	Fondamentaux	07 V	Entreprise	Entreprise	07 D			07 M	Entreprise	Entreprise
08 V			08 L			08 M	Fondamentaux	Fondamentaux	08 S			08 L	Projet	Projet	08 J	Entreprise	Entreprise
09 S			09 M			09 J	Fondamentaux	Fondamentaux	09 D			09 M	Projet	Pédagogie	09 V	Entreprise	Entreprise
10 D			10 M			10 V	Fondamentaux	Pédagogie	10 L	Pédagogie	Pédagogie	10 M	Entreprise	Entreprise	10 S		
11 L			11 J			11 S			11 M	Férié	Férié	11 J	Entreprise	Entreprise	11 D		
12 M			12 V			12 D			12 M	Pédagogie	Pédagogie	12 V	Entreprise	Entreprise	12 L	Entreprise	Entreprise
13 M			13 S			13 L	Projet	Projet	13 J	Pédagogie	Pédagogie	13 S			13 M	Entreprise	Entreprise
14 J			14 D			14 M	Fondamentaux	Fondamentaux	14 V	Pédagogie	Pédagogie	14 D			14 M	Entreprise	Entreprise
15 V	Férié	Férié	15 L			15 M	EPMS	EPMS	15 S			15 L	Entreprise	Entreprise	15 J	Entreprise	Entreprise
16 S			16 M			16 J	Fondamentaux	Fondamentaux	16 D			16 M	Entreprise	Entreprise	16 V	Entreprise	Entreprise
17 D			17 M			17 V	Fondamentaux	Pédagogie	17 L	Entreprise	Entreprise	17 M	Entreprise	Entreprise	17 S		
18 L			18 J			18 S			18 M	Entreprise	Entreprise	18 J	Entreprise	Entreprise	18 D		
19 M			19 V			19 D			19 V	Entreprise	Entreprise	19 M	Entreprise	Entreprise	19 L	Entreprise	Entreprise
20 M			20 S			20 L	Entreprise	Entreprise	20 J	Pédagogie	Pédagogie	20 S			20 M	Entreprise	Entreprise
21 J			21 D			21 M	Entreprise	Entreprise	21 V	Pédagogie	Pédagogie	21 D			21 M	Entreprise	Entreprise
22 V			22 L			22 M	Entreprise	Entreprise	22 S			22 L	Entreprise	Entreprise	22 J	Entreprise	Entreprise
23 S			23 M			23 J	Entreprise	Entreprise	23 D			23 M	Entreprise	Entreprise	23 V	Entreprise	Entreprise
24 D			24 M			24 V	Entreprise	Entreprise	24 L	Pédagogie	Pédagogie	24 M	Entreprise	Entreprise	24 S		
25 L			25 J			25 S			25 M	Pédagogie	Pédagogie	25 L	Férié	Férié	25 D		
26 M			26 V			26 D			26 M	Projet	Projet	26 V	Entreprise	Entreprise	26 L	Entreprise	Entreprise
27 M			27 S			27 L	Entreprise	Entreprise	27 J	Fondamentaux	Fondamentaux	27 S			27 M	Entreprise	Entreprise
28 J			28 D			28 M	Entreprise	Entreprise	28 V	Fondamentaux	Pédagogie	28 D			28 M	Entreprise	Entreprise
29 V			29 L	Fondamentaux	Fondamentaux	29 J	Entreprise	Entreprise	29 S			29 L	Entreprise	Entreprise	29 J	Entreprise	Entreprise
30 S			30 M	Fondamentaux	Fondamentaux	30 J	Entreprise	Entreprise	30 D			30 M	Entreprise	Entreprise	30 V	Entreprise	Entreprise
31 D			31 M			31 V	Entreprise	Entreprise				31 M	Entreprise	Entreprise	31 S		

Février 26			Mars 26			Avril 26			Mai 26			Juin 26			Juillet 26		
Date	M	A	Date	M	A	Date	M	A	Date	M	A	Date	M	A	Date	M	A
01 D			01 D			01 M	Entreprise	Entreprise	01 V	Férié	Férié	01 L	Tech NEV	Tech NEV	01 M	Entreprise	Entreprise
02 L	Entreprise	Entreprise	02 L	Entreprise	Entreprise	02 J	Entreprise	Entreprise	02 S			02 M	Tech NEV	Tech NEV	02 J	Canyon	Raft
03 M	Entreprise	Entreprise	03 M	Entreprise	Entreprise	03 V	Entreprise	Entreprise	03 D			03 M	Tech mix	Tech mix	03 V	Kayak	NEV
04 M	Entreprise	Entreprise	04 M	Entreprise	Entreprise	04 S			04 L	Tech kay	Tech kay	04 J	Tech mix	Tech mix	04 S		
05 J	Entreprise	Entreprise	05 J	Entreprise	Entreprise	05 D			05 M	Tech kay	Tech kay	05 V	Tech mix	Tech mix	05 D		
06 V	Entreprise	Entreprise	06 V	Entreprise	Entreprise	06 L	Férié	Férié	06 M	Tech kay	Tech kay	06 S			06 L	Entreprise	Entreprise
07 S			07 S			07 M	Projet	Projet	07 J	Tech NEV	Tech NEV	07 D			07 M	Entreprise	Entreprise
08 D			08 D			08 M	Projet	Projet	08 V	Férié	Férié	08 L	Tech mix	Tech mix	08 M	Entreprise	Entreprise
09 L	Entreprise	Entreprise	09 L	Entreprise	Entreprise	09 J	Projet	Projet	09 S			09 M	Tech mix	Tech mix	09 J	Entreprise	Entreprise
10 M	Entreprise	Entreprise	10 M	Entreprise	Entreprise	10 V	Projet	Projet	10 D			10 M	Tech mix	Tech mix	10 V	Entreprise	Entreprise
11 M	Entreprise	Entreprise	11 M	Entreprise	Entreprise	11 S			11 L	Tech kay	Tech kay	11 J	Entreprise	Entreprise	11 S		
12 J	Entreprise	Entreprise	12 J	Entreprise	Entreprise	12 D			12 M	Tech kay	Tech kay	12 V	Entreprise	Entreprise	12 D		
13 V	Entreprise	Entreprise	13 V	Entreprise	Entreprise	13 L	Entreprise	Entreprise	13 M	Tech raft	Tech raft	13 S			13 L	BC 3	Entreprise
14 S			14 S			14 M	Entreprise	Entreprise	14 J	Tech raft	Tech raft	14 D			14 M	Férié	Férié
15 D			15 D			15 M	Entreprise	Projet	15 V	Tech raft	Tech raft	15 L	Tech mix	Tech mix	15 M	Entreprise	Entreprise
16 L	Entreprise	Entreprise	16 L	Entreprise	Entreprise	16 J	Tech rand	Tech rand	16 S	Tech raft	Tech raft	16 M	Kayak	Kayak	16 J	Entreprise	Entreprise
17 M	Entreprise	Entreprise	17 M	Entreprise	Entreprise	17 V	Tech rand	Tech rand	17 D			17 M	Raft	Raft	17 V	Entreprise	Entreprise
18 M	Entreprise	Entreprise	18 M	Entreprise	Entreprise	18 S			18 L	Tech raft	Tech raft	18 J	NEV	NEV	18 S		
19 J	Entreprise	Entreprise	19 J	Entreprise	Entreprise	19 D			19 M	Tech raft	Tech raft	19 V	Entreprise	Entreprise	19 D		
20 V	Entreprise	Entreprise	20 V	Entreprise	Entreprise	20 L	Tech rand	Tech rand	20 M	Tech raft	Tech raft	20 S			20 L	Entreprise	Entreprise
21 S			21 S			21 M	Canyon	Canyon	21 J	Tech raft	Tech raft	21 D			21 M	Entreprise	Entreprise
22 D			22 D			22 M	Tech raft	Tech raft	22 V	Tech kay	Tech kay	22 L	Entreprise	Entreprise	22 M	Entreprise	Entreprise
23 L	Entreprise	Entreprise	23 L	Entreprise	Entreprise	23 J	Tech raft	Tech raft	23 S			23 M	Entreprise	Entreprise	23 J	Entreprise	Entreprise
24 M	Entreprise	Entreprise	24 M	Entreprise	Entreprise	24 V	Tech raft	Tech raft	24 D			24 M	Entreprise	Entreprise	24 V	Entreprise	Entreprise
25 M	Entreprise	Entreprise	25 M	Entreprise	Entreprise	25 S			25 L	Férié	Férié	25 J	Entreprise	Entreprise	25 S		
26 J	Entreprise	Entreprise	26 J	Entreprise	Entreprise	26 D			26 M			26 V	Entreprise	Entreprise	26 D		
27 V	Entreprise	Entreprise	27 V	Entreprise	Entreprise	27 L	Tech kay	Tech kay	27 M	Tech NEV	Tech NEV	27 S			27 L	Entreprise	Entreprise
28 S			28 S			28 M	Tech kay	Tech kay	28 J	Tech NEV	Tech NEV	28 D			28 M	Entreprise	Entreprise
			29 D			29 M	Tech kay	Tech kay	29 V	Tech NEV	Tech NEV	29 L			29 M	Entreprise	Entreprise
			30 L	Entreprise	Entreprise	30 J	Tech kay	Tech kay	30 S			30 M			30 J	Entreprise	Entreprise
			31 M	Entreprise	Entreprise				31 D						31 V	Entreprise	Entreprise

Août 26			Septembre 26			Octobre 26		
Date	M	A	Date	M	A	Date	M	A
01 S			01 M	Pédagogie	Pédagogie	01 J		
02 D			02 M	Pédagogie	Pédagogie	02 V		
03 L	Entreprise	Entreprise	03 J	Pédagogie	Pédagogie	03 S		
04 M	Entreprise	Entreprise	04 V	BC 1-2	BC 1-2	04 D		
05 M	Entreprise	Entreprise	05 S			05 L		
06 J	Entreprise	Entreprise	06 D			06 M		
07 V	Entreprise	Entreprise	07 L	Entreprise	Entreprise	07 M		
08 S			08 M	Entreprise	Entreprise	08 J		
09 D			09 M	Entreprise	Entreprise	09 V		
10 L	BC 3	Entreprise	10 J	Entreprise	Entreprise	10 S		
11 M	Entreprise	Entreprise	11 V	Entreprise	Entreprise	11 D		
12 M	Entreprise	Entreprise	12 S			12 L		
13 J	Entreprise	Entreprise	13 D			13 M		
14 V	Entreprise	Entreprise	14 L	Entreprise	Entreprise	14 M		
15 S	Férié	Férié	15 M	Entreprise	Entreprise	15 J		
16 D			16 M	Entreprise	Entreprise	16 V		
17 L	Entreprise	Entreprise	17 J	BC 1-2	Entreprise	17 S		
18 M	Entreprise	Entreprise	18 V	Entreprise	Entreprise	18 D		
19 M	Entreprise	Entreprise	19 S			19 L		
20 J	Entreprise	Entreprise	20 D			20 M		
21 V	Entreprise	Entreprise	21 L	Entreprise	Entreprise	21 M		
22 S			22 M	Entreprise	Entreprise	22 J		
23 D			23 M	Entreprise	Entreprise	23 V		
24 L	Entreprise	Entreprise	24 J	Entreprise	Entreprise	24 S		
25 M	Entreprise	Entreprise	25 V	Entreprise	Entreprise	25 D		
26 M	Entreprise	Entreprise	26 S			26 L		
27 J	Entreprise	Entreprise	27 D			27 M		
28 V	Entreprise	Entreprise	28 L			28 M		
29 S			29 M			29 J		
30 D			30 M			30 V		
31 L	Projet	Projet				31 S		