
M A M A M A M A M A M A M A

1 M 1 J 1 D 1 M 1 V 1 L 1 M
2 M 2 V 2 L 2 M 2 S 2 M 2 J
3 J 3 S 3 M 3 J 3 D 3 M 3 V
4 V 4 D 4 M 4 V 4 L 4 J 4 S

Légende 5 S 5 L 5 J 5 S 5 M 5 V 5 D

6 D 6 M 6 V 6 D 6 M 6 S 6 L
7 L 7 M 7 S 7 L 7 J 7 D 7 M
8 M 8 J 8 D 8 M 8 V 8 L 8 M
9 M 9 V 9 L 9 M 9 S 9 M 9 J

10 J 10 S 10 M 10 J 10 D 10 M 10 V
11 V 11 D 11 M 11 V 11 L 11 J 11 S
12 S 12 L 12 J 12 S 12 M 12 V 12 D
13 D 13 M 13 V 13 D 13 M 13 S 13 L
14 L 14 M 14 S 14 L 14 J 14 D 14 M
15 M 15 J 15 D 15 M 15 V 15 L 15 M
16 M 16 V 16 L 16 M 16 S 16 M 16 J
17 J 17 S 17 M 17 J 17 D 17 M 17 V
18 V 18 D 18 M 18 V 18 L 18 J 18 S
19 S 19 L 19 J 19 S 19 M 19 V 19 D
20 D 20 M 20 V 20 D 20 M 20 S 20 L
21 L 21 M 21 S 21 L 21 J 21 D 21 M
22 M 22 J 22 D 22 M 22 V 22 L 22 M
23 M 23 V 23 L 23 M 23 S 23 M 23 J
24 J 24 S 24 M 24 J 24 D 24 M 24 V
25 V 25 D 25 M 25 V 25 L 25 J 25 S
26 S 26 L 26 J 26 S 26 M 26 V 26 D
27 D 27 M 27 V 27 D 27 M 27 S 27 L
28 L TEP 28 M 28 S 28 L 28 J 28 D 28 M
29 M 29 J 29 D 29 M 29 V 29 L 29 M
30 M 30 V 30 L 30 M 30 S 30 M 30 J

31 S 31 J 31 D 31 V

Stages en entreprise

Certifications 1ère session

Certifications rattrapages

Entreprise

Entreprise
UC 1-2 : Sécurité

UC 2-3 :     
Enseignement et EPI / 

SAE / SNE

Entreprise

Entreprise

Entreprise

Entreprise

Entreprise

Thème
Date

juin-25mai-25avr-25 sept-25

Thème Thème Thème
Date Date

Thème
FERIE

FERIE

FERIE

Entreprise
70 h minimum à réaliser

Entreprise
70 h minimum à réaliser

Entreprise
70 h minimum à réaliser

Entreprise
70 h minimum à réaliser

Entreprise
70 h minimum à réaliser

UC 1-2-3 
(1 jour d'examen dans la 

semaine)

UC 1-2-3 : 
Enseignement de 

l'escalade
OPAH

Date
Thème

Entreprise
70 h minimum à réaliser

Entreprise
70 h minimum à réaliser

Entreprise
Entreprise

70 h minimum à réaliser

UC 1-2 : Sécurité

UC 1-2 : Sécurité et 
enseignement de 

l'escalade

Technique et manœuvre

Date

UC 1-2-3

Planning CS escalade 2025

FERIE

FERIE

FERIE

juil-25 août-25
Date

FERIE

Enseignement

oct-25
Date

Thème


	Planning

